



## TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2020 PROTOCOLO 17.115.821-4

Objetivando a glosa de itens previstos na planilha da proposta contratada bem como a inclusão de novos itens na planilha original e a prorrogação do prazo de execução dos serviços descritos no contrato 05/2020 que rege a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e mão de obra para execução de reparos e manutenção nas instalações do *Campus* de Curitiba II da UNESPAR, que entre si celebram a Universidade Estadual do Paraná e a empresa Somma Engenharia Ltda.

**CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – CAMPUS DE CURITIBA II**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.012.896/0006-57, com sede na Rua dos Funcionários, 1357, Cabral, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representada pela Professora Doutora Noemi Nascimento Ansay, Diretora Geral do Campus de Curitiba II, brasileira, inscrita no RG sob o n.º 004.530.699-2/PR e inscrita no CPF/MF sob o n.º 776.038.509-91, residente e domiciliada na Rua Jacarezinho, 1386, Mercês, CEP: 80.810-130, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

**CONTRATADA: Somma Engenharia Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.234.963/0001-76, com sede na Rua Herry Delmonte Janz, n.º 341, Bairro Mossunguê, na cidade de Curitiba, Estado Paraná, CEP 81210-290, fone: (41) 3022-6767, email: [somma.eng@gmail.com](mailto:somma.eng@gmail.com), neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Daniel Oliva Pioto, brasileiro, empresário, inscrito no RG sob o n.º 4.096.098-8, SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 906.506.979-87, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

**CONTRATANTE** e **CONTRATADA** ajustam entre si o presente **3º TERMO ADITIVO** ao contrato 05/2020-UNESPAR/PRAF, cuja celebração ocorreu em 17 de julho de 2020, referente à contratação e fornecimento de materiais, ferramentas e mão de obra para execução de reparos e manutenção nas instalações do Campus de Curitiba II da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, conforme condições e especificações contidas no Edital 01/2020-PRAF – CONCORRÊNCIA – PROCESSO Nº 16.212.285-1, homologado na data de 25 de maio de 2020, conforme as cláusulas que seguem:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto, conforme retificações demonstradas nos projetos e planilhas anexadas a este documento, a glosa de itens previstos na planilha da proposta contratada bem como a inclusão de novos itens na planilha original, além de uma nova prorrogação do prazo de execução do contrato 05/2020, firmado entre UNESPAR e Somma Engenharia, por mais 45 (quarenta e cinco) dias. A prorrogação do prazo se dá tanto em razão de interrupção parcial ocorrida em função da necessidade de levantamento, avaliação e orçamento de um conjunto de serviços que se tornaram imprescindíveis para a conclusão dos serviços, e que geraram a necessidade das referidas glosa e adição de itens previstos na planilha original da proposta contratada, quanto por conta das chuvas torrenciais que acometeram a cidade de Curitiba durante o mês de fevereiro de 2021.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

Em razão do solicitado pela CONTRATADA, cujo pedido foi oficializado por seu representante Engº Civil Daniel Oliva Pioto por meio de nota assinada e enviada à CONTRATANTE em 02 de março de 2021, cujo teor foi acolhido favoravelmente por parte da Engenheira Fiscal do Contrato, Profª Drª Denise Adriana Bandeira, em nota enviada à Direção Geral do Campus de Curitiba II em 02 de março de 2021, fica alterada a CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO, do contrato original, passando a ter a seguinte redação, sem alteração de suas subcláusulas:

Os materiais e a mão de obra deverão ser entregues, executados e serem concluídos no **prazo máximo de até 345 (Trezentos e quarenta e cinco) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de execução emitida pela UNESPAR e em conformidade com a proposta e o respectivo cronograma físico-financeiro.

Em razão do solicitado em parecer técnico emitido pela engenheira fiscal dos serviços, Profª Drª Denise Adriana Bandeira, em 12 de fevereiro de 2021, fica alterada a planilha orçamentária contratada nos itens do anexo 01 a este Termo Aditivo. Mantendo o valor contratado cujo montante mais atual foi estabelecido no primeiro Termo Aditivo ao contrato. Suprimindo alguns itens, acordados em reunião entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, utilizando o valor desses itens para incluir itens novos, imprescindíveis para a entrega dos serviços de forma satisfatória em favor da CONTRATANTE.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS**

Ficam ratificadas, permanecendo inalteradas as demais cláusulas, parágrafos, termos, condições e obrigações do contrato original nº 05/2020, celebrado na data de 17 de julho de 2020, não mencionadas(os) neste Termo Aditivo


#### **CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Compete à CONTRATANTE providenciar, suas expensas, a publicação do extrato do presente Termo Aditivo no Diário Oficial do Paraná, Comércio Indústria e Serviços, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. A CONTRATANTE deve também providenciar a publicação deste Termo Aditivo, após estar devidamente assinado por ambas as partes, no Portal da Transparência da UNESPAR.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente instrumento fica fazendo parte integrante, complementar e indissociável do contrato nº 05/2020.


E, por se acharem de acordo, os representantes legais das partes assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo relacionadas.

Curitiba, 05 de abril de 2021.



Professora Doutora Noemi Nascimento Ansay  
Diretora Geral do Campus de Curitiba II

**Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR**



**Somma Engenharia Ltda**

Sr. Daniel Oliva Pioto

Testemunhas:


1º) Kauana Cochmanski Pontes  
Kauana Cochmanski Pontes  
CPF: 044.474.189-59

2º) Carlos Alberto Machado  
Carlos Alberto Machado  
CPF: 536.276.529-91





ANEXO 02 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2020-UNESPAR



PLANTA SUPERIOR BLOCO 2

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* **RCP**

ANEXO 01 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2020-UNESPAR

| ITEM                               | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTI DADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL  | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL      |
|------------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|----------|-------------|----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
|                                    |                   |  |                   |             |          |             |                |           |             |             |               |
| 1                                  |                   | <b>ADITIVO NO BLOCO 2</b>  |                   |             |          |             |                |           |             |             | R\$ 35.809,65 |
|                                    | 72897             | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3  | M3                | 119,50      | 8,87     | 11,28       | 20,15          | 19.957,23 | 15.852,42   | 2.407,93    |               |
|                                    | 97064             | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE/EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA, AF_11/2017   | M                 | 120,00      | 4,34     | 13,72       | 18,06          | 520,80    | 1.646,40    | 2.167,20    |               |
|                                    | 95468             | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARGAO (1 DEMAO)  | M2                | 241,23      | 15,84    | 22,14       | 37,98          | 3.821,08  | 5.340,83    | 9.161,92    |               |
|                                    | 97647             | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBRIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017   | M2                | 251,80      | 0,47     | 1,47        | 1,94           | 118,35    | 370,15      | 488,49      |               |
|                                    | 97650             | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017  | M2                | 251,80      | 1,12     | 3,06        | 4,18           | 282,02    | 770,51      | 1.052,52    |               |
|                                    | 94204             | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016  | M2                | 219,73      | 27,86    | 11,15       | 39,01          | 6.121,68  | 2.449,99    | 8.571,67    |               |
|                                    | 92540             | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CÁBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015 | M2                | 219,73      | 36,56    | 17,87       | 54,43          | 8.033,33  | 3.926,58    | 11.959,90   |               |
| 2                                  |                   | <b>ADITIVO NO BLOCO 1</b>  |                   |             |          |             |                |           |             |             | R\$ 4.416,98  |
|                                    | 88497             | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014   | M2                | 1.056,69    | 1,12     | 3,06        | 4,18           | 1.183,52  | 3.233,46    | 4.416,95    |               |
| 3                                  |                   | <b>GIOSAS</b>  |                   |             |          |             |                |           |             |             | R\$ 40.226,63 |
|                                    | 8                 | REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA E ESTUQUE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO   | M2                | 203,18      | 0,48     | 1,47        | 1,95           | 97,53     | 298,67      | 396,20      |               |
|                                    | 97642             | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017  | M2                | 203,18      | 0,45     | 1,38        | 1,83           | 91,43     | 280,39      | 371,82      |               |
|                                    | 96111             | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P   | M2                | 494,38      | 21,12    | 6,41        | 27,53          | 10.441,31 | 3.168,98    | 13.610,28   |               |
|                                    | 94225             | ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016   | M2                | 494,38      | 17,73    | 1,05        | 18,78          | 8.765,36  | 519,10      | 9.284,46    |               |
|                                    | 96121             | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO), AF_05/2017  | M                 | 353,50      | 4,14     | 1,67        | 5,81           | 1.463,49  | 590,35      | 2.053,84    |               |
|                                    | 88488             | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014  | M2                | 380,12      | 5,51     | 3,74        | 9,25           | 2.094,46  | 1.421,65    | 3.516,11    |               |
|                                    | 88489             | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014   | M2                | 1.187,77    | 5,21     | 2,88        | 8,09           | 6.188,28  | 3.420,78    | 9.609,06    |               |
|                                    | 4                 | REMOÇÃO DE PISO EMBORRACHADO   | M2                | 14,40       | 4,34     | 9,34        | 13,68          | 62,50     | 134,50      | 196,99      |               |
|                                    | 87261             | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², AF_06/2014                                       | M2                | 14,40       | 56,81    | 15,90       | 72,71          | 818,06    | 228,96      | 1.047,02    |               |
|                                    | 88650             | RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, AF_06/2014   | M                 | 21,50       | 5,26     | 1,29        | 6,55           | 113,09    | 27,74       | 140,83      |               |
| <b>TOTAL SEM BDI</b>               |                   |  |                   |             |          |             |                |           |             |             | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL COM BDI</b>               |                   |  |                   |             |          |             |                |           |             |             | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL COM DESCONTO (25,49%)</b> |                   |  |                   |             |          |             |                |           |             |             | <b>0,00</b>   |

KCP

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**Retificação de homologação de licitação**  
**Publicado neste DIOE em 31/03/2021 E**  
**HOMOLOGADO**, com base no artigo 90, inciso I, do Decreto nº 11.072/2019, do seguinte processo:

**Pregão Eletrônico n.º 122/2020 – I**  
**Objeto:** Aquisição de, onde se lê: “materiais e equipamentos para maternidade” para o Hospital de Câncer de Base e Avançado de Campos Gerais. **Empresa:** Gigante Produtos Médicos Ltda. – Lote 01: R\$ 38.320,00; Lote 05: R\$ 114.960,00. **Empresários Médicos Ltda.** – Lote 11: R\$ 45.145,92; Lote 12: R\$ 77.490,00. **Empresa:** Edilberto Greinert & Cia. – Lote 14: R\$ 73.500,00; Lote 30: R\$ 54.708,40. **Médicos e Hospitalares Ltda EPP** – Lote 15: R\$ 69.750,00. **Empresa:** R.C. Móveis Ltda – Lote 24: R\$ 73.144,00. **Empresa:** Alfa Med Sistemas Médicos Ltda. – Lote 26: R\$ 19.600,00; Lote 27: R\$ 58.800,00. **Empresa:** Vallitech Indústria e Comércio de Artefatos Metálicos – Lote 29: R\$ 6.061,00; Lote 33: R\$ 46.203,40; Lote 34: R\$ 138.610,20. **Empresa:** Baumer S.A – Lote 37: R\$ 172.000,00. **Empresa:** Promedical Comércio de Materiais Hospitalares Ltda. – Lote 38: R\$ 60.139,00; Lote 40: R\$ 240.556,00. **Lotes Cancelados:** 04; 13; 16; 31; 39. **Lotes Fracassados:** 01; 02; 06; 07; 08; 09; 10; 17; 18; 19; 20; 23; 25; 28; 32; 35; 36. **Ponta Grossa, onde se lê: “30 de março” leia-se “31 de março” de 2021.**

**Ivo Mottin Demiate** – Pró Reitor de Assuntos Administrativos

74451/2021

## DOCUMENTO CERTIFICADO

**CÓDIGO LOCALIZADOR:**  
**194702421**

Documento emitido em 08/04/2021 15:29:44.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços  
Nº 10906 | 06/04/2021 | PÁG. 24

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE: [www.imprensaoficial.pr.gov.br](http://www.imprensaoficial.pr.gov.br)

mpus de Curitiba II.  
Camelo dos Santos – ME.  
obrança dos débitos das retribuições dos meses de maio de 2019.  
004/2021-PROJUR/UNESPAR  
mpus em 17.03.2021.

. Diretora Geral – **Port. 084/2021-Reitoria**

74770/2021

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL 001/2019** – Processo 15.269.245-5  
**Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 005/2019, Pregão Presencial nº 001/2019, Processo nº 15.269.245-5. Valor Total: R\$ 8.431,08 (oito mil e quatrocentos e trinta e oito centavos). Valor Mensal: 702,59 (setecentos e dois reais e cinquenta e nove centavos). Vigência: de 29/03/2021 à 29/03/2022. Contratada: SPEHAR & VELLANGA LTDA -ME, CNPJ nº 08.923.936/0001-04.

Paranavaí, 01 de abril de 2021.

**Ivan Ferreira Cruz** – Diretor Geral – Portaria 963/2020

74578/2021

**Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Ponta Grossa**

### RESULTADO DE LICITAÇÃO

#### • **Dispensa de Licitação n.º 003/2021**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, para o Trator FORD 7630. Empresa Contratada: J.E. LEMOS DE LIMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI (CNPJ. 24.562.813/0001-33), no valor total de R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 24, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Ratificada pelo Presidente da FAUEPG em **5/4/2021**.

**Sinvaldo Baglie**  
Presidente da FAUEPG

74597/2021

### EXTRATO DE CONTRATO

#### • **2º Termo Aditivo ao Contrato nº 429/2020**

**Objeto:** Prestação de Serviços de Seguros da Frota de Veículos da UEPG. Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA**. Contratada: **GENTE SEGURADORA S/A**. Valor: **R\$ 591,13**.  
Diretoria de Material e Patrimônio

**Marcos Celso Mendes**  
Diretor

Ponta Grossa, 05 de abril de 2021.

74744/2021

### RESULTADO DE CREDENCIAMENTO

\* CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2021 – DIA 22/03/2021

**Objeto:** CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DAS ÁREAS MÉDICA, ASSISTENCIAL E TÉCNICO (ENSINO MÉDIO) PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO À COVID-19. Foi declarada HABILITADA A CREDENCIAR na segunda reunião: no Lote 01 – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO – PLANTONISTA COVID-19 as empresas DELMONICO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – CNPJ Nº 34.105.251/0001-52, LUCIANO CLINICA MÉDICA LTDA – CNPJ Nº 24.535.507/0001-08 e NATIVIDADE CLINICA MÉDICA EIRELI – CNPJ Nº 34.222.210/0001-46; no Lote 05 – PRONTO ATENDIMENTO E TENDA – COVID-19 as empresas DELMONICO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – CNPJ Nº 34.105.251/0001-52, NATIVIDADE CLINICA MÉDICA EIRELI – CNPJ Nº 34.222.210/0001-46 e PINTO DIAS CLINICA MÉDICA LTDA – CNPJ Nº 27.583.041/0001-04; no Lote 09 – ENFERMEIRO – COM TÍTULO as empresas RAFAEL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM – CNPJ Nº 40.858.266/0001-94 e R. A. ANTUNES & OLIVEIRA LTDA – CNPJ Nº 39.704.260/0001-83; no Lote 10 – ENFERMEIRO – SEM TÍTULO as empresas R. A. ANTUNES & OLIVEIRA LTDA – CNPJ Nº 39.704.260/0001-83 e ELIDIANE TWORECK – CNPJ Nº 39.403.447/0001-47; no Lote 11 – FISIOTERAPEUTA – COM TÍTULO as empresas ANDRESSA CAMARGO E SILVA & CIA LTDA – CNPJ Nº 23.740.283/0001-03 e INTENSIVE FIVE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA CNPJ Nº 40.060.225/0001-58; no Lote 12 – FISIOTERAPEUTA – SEM TÍTULO a empresa ANDRESSA CAMARGO E SILVA & CIA LTDA – CNPJ Nº 23.740.283/0001-03 e no Lote 13 – FONOAUDIOLOGA – SEM TÍTULO a empresa GS FONOAUDIOLOGIA LTDA – CNPJ Nº 40.600.324/0001-85. Conforme Parecer Jurídico do NAJ-HU-UEPG nº 96/2021, a empresa CSC CLINICA MÉDICA LTDA – ME CNPJ Nº 29.334.102/0001-25 não está habilitada a credenciar.  
Ponta Grossa, 31 de Março de 2021.

**Juciane Linhares de Lara**  
Vice-Presidente da Comissão

74440/2021

## UNESPAR

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR  
Campus de Curitiba II

Extrato de Declaração de Nulidade de Débito e Cobrança de Retribuição ao Contrato nº 003/2018 - E-Prot. Digital 15.667.617-9

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Campus de Curitiba II

Extrato de Termo Aditivo

**Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2020, Processo Nº 17.115.821-4, Edital nº 001/2020 – Modalidade Concorrência**  
**Contratante:** UNESPAR - Campus de Curitiba II.  
**Contratada:** Somma Engenharia Ltda.

**Objeto:** Glosa de serviços e prorrogação por mais quarenta e cinco dias do prazo de execução das reformas descritas no contrato 05/2020 que rege a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e mão de obra para execução de reparos e manutenção nas instalações do Campus de Curitiba II.

**Vigência do contrato:** de 16 de junho de 2020 a 11 de junho de 2021.

Curitiba, 05 de abril de 2021.

**Noemi N. Ansay** - Diretora Geral - Portaria 962/2020-Reitoria

74716/2021

## UNICENTRO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE UNICENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2021**

**OBJETO:** Registro de preços para contratação eventual de postos de serviços terceiros para as unidades da UNICENTRO em Irati.

**DATA ABERT. PROPOSTAS:** 19/04/2021, a partir das 09 horas.

**DATA SESSÃO DE LANCES:** 19/04/2021, a partir das 14 horas.

**VALOR:** R\$ 1.662.931,56.

**AUTORIZADO POR:** S. Magª Prof. Dr. Fabio Hernandez.

**PROTOCOLO Nº:** 00512/2021 de 28/01/2021.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 03/2021**

**OBJETO:** Registro de preços para contratação eventual de postos de serviços de vigilância armada e não armada para as unidades da UNICENTRO em Irati.

**DATA ABERT. PROPOSTAS:** 19/04/2021, a partir das 09 horas.

**DATA SESSÃO DE LANCES:** 19/04/2021, a partir das 14 horas.

**VALOR:** R\$ 778.295,64.

**AUTORIZADO POR:** S. Magª Prof. Dr. Fabio Hernandez.

**PROTOCOLO Nº:** 00525/2021 de 29/01/2021.

**Diretoria de Compras e Materiais**  
**Guarapuava – Pr**

73565/2021

## UNIOESTE

**Termo Aditivo 003/2021 ao Contrato 008/2017-Reitoria-CONTRATANTE:** Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. **CONTRATADA:** Claro S.A. **OBJETO:** Prorrogação de prazo, reajuste e convalidação de reajustes anteriores a este Termo Aditivo. **PRORROGAÇÃO:** Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 04 de abril de 2021, o prazo de vigência do contrato. **REAJUSTE E CONVALIDAÇÃO DE REAJUSTES ANTERIORES:** Ficam reajustados os valores do contrato ora aditado e convalidados todos os reajustes aplicados anteriormente a este Termo Aditivo, totalizando 24,51% sobre os valores originais do Contrato 008/2017-Reitoria. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal 8666/93 e Lei Estadual 15.608/07. Cascavel, 06 de abril de 2021.

74871/2021