SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ENDEREÇO: **Rua dos Funcionários, 1357**
DATA: **23/06/2021**
MUNICÍPIO: **Curitiba**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
OBRA: **Reforma e adaptação do pavimento superior do Bloco 2 e em ambientes específicos - Campus de Curitiba II da Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR**
RESP. TÉCNICO: **Denise Adriana Bandeira**
ÓRGÃO PROP.: **UNESPAR**
BDI: **28,35%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.306,64	R$ 163,24	R$ 1.469,88	R$ 1.886,56	0,539%
2	SERVIÇOS DE ELÉTRICA BLOCO 1	R$ 58.807,10	R$ 3.985,38	R$ 62.792,48	R$ 80.592,69	23,010%
3	SERVIÇOS DE ELÉTRICA BLOCO 2	R$ 82.926,41	R$ 15.324,59	R$ 98.251,00	R$ 126.102,87	36,004%
4	SERVIÇOS DE LÓGICA BLOCO 2	R$ 1.725,69	R$ 984,27	R$ 2.709,96	R$ 3.478,17	0,993%
5	SERVIÇOS DE TELEFONIA BLOCO 2	R$ 2.175,96	R$ 1.439,76	R$ 3.615,72	R$ 4.640,69	1,325%
6	SERVIÇOS ADICIONAIS BLOCO 2	R$ 75.474,67	R$ 28.573,56	R$ 104.048,23	R$ 133.543,48	38,129%
	TOTAL (R$) GERAL DA OBRA	**R$ 222.416,47**	**R$ 50.470,80**	**R$ 272.887,27**	**R$ 350.244,47**	**100,0%**
	PERCENTAGEM (%)	**81,50%**	**18,50%**	**100,00%**	**-**	**-**

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 180

Denise Adriana Bandeira
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo