
PRÓPRIO: UNESPAR CURITUBA - CAMPUS 2 DATA: 14/11/19

MUNICÍPIO: CURITIBA TIPO OBRA: REFORMA

EMPRESA: Casa do Projeto PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

BDI 28,3477%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS NO BLOCO 1 57,53% 102.497,33 40,00% 102.497,33 40,00% 51.248,67 20,00% 256.243,33 199.647,82 
02 SERVIÇOS NO BLOCO 2 38,31% 51.194,07 30,00% 119.452,83 70,00% 170.646,90 132.956,75 
03 SERVIÇOS DE ELÉTRICA 4,15% 3.700,79 20,00% 3.700,79 20,00% 3.700,79 20,00% 7.401,59 40,00% 18.503,97 14.417,07 
04 0,00%        
05 0,00%        
06 0,00%        
07 0,00%        
08 0,00%        
09 0,00%        
10 0,00%        
11 0,00%        
12 0,00%        
13 0,00%        

100,00% 106.198,13 23,84% 106.198,13 23,84% 106.143,53 23,83% 126.854,42 28,48% 0,00% 0,00% 445.394,21 347.021,64

 
106.198,13 23,84% 212396,26 47,69% 318.539,79 71,52% 445.394,21 100,00% 445.394,21 100,00% 445.394,21 100,00%
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% NO 

PERIODO
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% NO 

PERIODO

% NO 
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 23,84%   28,48%
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