
ITEM ÍNDICE

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.61% 4,593.77 100.00%
02 REVESTIMENTO 9.82% 5,930.93 100.00%
03 PINTURA 20.16% 12,172.31 100.00%
04 FORRO E REFORÇOS 57.44% 6,937.98 20.00% 27,751.93 
05 ELÉTRICA 4.47% 2,698.89 
06 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 0.50% 304.40 

100.00% 29,635.00 49.07% 30,755.21

 
29,635.00 49.07% 60390.21

MODELO DE CRONOGRAMA PARA SER UTILIZADO QUANDO SE TRATAR APENAS DE UM TIPO DE OBRA. QUANDO HOUVER REPAROS E MELHORIAS NA MESMA OBRA, ELABORAR CRONOGRAMAS SEPARADOS

SERVIÇOS 30
% NO 

PERIODO
60

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR PROPOSTO
 49.07%  

 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

OBS: CASO O PRAZO ESTABELECIDO PELO EDITAL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA SEJA 
DIFERENTE DE 180 DIAS (MODELO ACIMA) FAVOR MODIFICAR A QUANTIDADE DAS 

COLUNAS MENSAIS CONFORME PRAZO ESTABELECIDO EM EDITAL E AJUSTAR FÓRMULAS

SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



DATA: 02/03/20
TIPO OBRA:  

PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

BDI 20.3355%

VALOR VALOR

SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

4,593.77 3,817.47 100.00%
5,930.93 4,928.66 100.00%

12,172.31 10,115.31 100.00%
80.00% 34,689.91 28,827.65 100.00%

100.00% 2,698.89 2,242.80 100.00%
100.00% 304.40 252.96 100.00%

50.93% 60,390.21 50,184.85

100.00%

MODELO DE CRONOGRAMA PARA SER UTILIZADO QUANDO SE TRATAR APENAS DE UM TIPO DE OBRA. QUANDO HOUVER REPAROS E MELHORIAS NA MESMA OBRA, ELABORAR CRONOGRAMAS SEPARADOS

% NO PERIODO

50.93%

OBS: CASO O PRAZO ESTABELECIDO PELO EDITAL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA SEJA 
DIFERENTE DE 180 DIAS (MODELO ACIMA) FAVOR MODIFICAR A QUANTIDADE DAS 

COLUNAS MENSAIS CONFORME PRAZO ESTABELECIDO EM EDITAL E AJUSTAR FÓRMULAS

 

E ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA


