
PRÓPRIO: Adaptação Bloco II - Piso superior e Piso térreo e BarracãoDATA: 20/09/20

MUNICÍPIO: Curitiba TIPO OBRA:  

EMPRESA:  PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

BDI 28,3477%

BDI DIFERENCIADO 20,9259%

VALOR
VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 23,41% 3.397,72 2.647,28 
02 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 76,59% 11.118,46 8.662,77 

0,00%              
0,00%              
0,00%              
0,00%              
0,00%              
0,00%              
0,00%              
0,00%              
0,00%              
0,00%              
0,00%              
0,00%              
0,00%              
0,00%              
0,00%              
0,00%              
0,00%              
0,00%              

SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA
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100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14.516,19 11.310,05
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VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR PROPOSTO
 0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  
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 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

0,00%  0,00%   0,00%  0,00%  0,00%  

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


