

**FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO**

**DATA: 22/10/2020**

PRÓPRIO: **Unespar Campus Paranaguá**  
ENDEREÇO: Rua Comendador Correia Júnior, 117  
ORGÃO PROP.: Unespar

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **REFORMA**  
MUNICÍPIO: Paranaguá  
PROTOCOLO: **16.773.383-2**

Nº LEVANTº: \_\_\_\_\_ ORGANIZADO POR: \_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_  
ESCRITÓRIO REGIONAL DE \_\_\_\_\_

CREA / CAU:  
ART / RRT N°:

OBSERVAÇÃO: \_\_\_\_\_

|                                 | CUSTO (R\$)    | BDI (%) | VALOR COM BDI (R\$) |
|---------------------------------|----------------|---------|---------------------|
| Custo dos Serviços de REPAROS   | R\$ 314.889,35 | 28,35%  | R\$ 404.153,16      |
| Custos dos Serviços de REFORMAS | R\$ -          |         | R\$ -               |
| Custo Total da Obra             |                |         | R\$ 314.889,35      |
| Valor Total da Obra com BDI     |                |         | R\$ 404.153,16      |

Prazo de execução : **60** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **87,92%**

MÃO-DE-OBRA = **12,08%**

Referencial utilizado:

SINAPI MARÇO DE 2019 COM DESONERAÇÃO

Data-base:

**Vigência: SEIL/PRED - MAIO DE 2019**

**Resolução Conjunta SEIL/PRED N° 003/2019**

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico  
Carimbo e Assinatura

\_\_\_\_\_  
Resp. Aprovação  
Carimbo e Assinatura

\_\_\_\_\_  
Gerente  
Carimbo e Assinatura