
 

DATA:

PRÓPRIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

ORGÃO: PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA / CAU: 95.017/D

ESCRITÓRIO REGIONAL DE ART / RRT N°:

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R$ 347.021,64

BDI (%)= R$ 98.372,57

Valor total da obra com BDI : R$ 445.394,21

Prazo de execução : 120

Relatório MAT+MO :

 

 

 

FOLHA RESUMO  PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

REFORMA

CURITIBA

14/11/19

RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 1357

UNESPAR CURITUBA - CAMPUS 2

 

Responsável Técnico

_______________________

17202014058-50

Resp. Aprovação Gerente 

Referencial utilizado:

__________________________

Resolução Conjunta SEIL/PRED N° 003/2019

Data-base:

30,31%

SINAPI MARÇO DE 2019 COM DESONERAÇÃO

28,35%

MATERIAL = 

João Artur Casado

MÃO-DE-OBRA = 

DIAS CORRIDOS

 CURITIBA

69,69%

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Vigência: SEIL/PRED - MAIO DE 2019

_________________________

João Artur Casado

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS


